

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
 OIB: 29826029812
 Teg slobode 7
 51417 Mošćenička Draga

Sukaldno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) Općina Mošćenička Draga objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I.) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv poduzvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos plaćen sa PDV-om temeljem ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1.	Adaptacija ureda Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga	MV-02/13 2013/S 002-0008184	Otvoreni postupak	220.042,62	18.03.2013. 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	KONTURA D.O.O. Varaždin	12.06.2013.	220.029,31
2.	Izgradnja montažno-demontažne rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom i osoba smanjene	MV-04/13 2013/S 002-0014019	Otvoreni postupak	174.117,50	15.04.2013. 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	OBRT ZA PROIZVODNJU I METALNU GALANTERIJU „DEROSI METALI“ vl. Mario Derosi, Labin	15.06.2013.	174.117,50

	pokretljivosti na plaži Sipar							
3.	Izgradnja enregetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Općine Mošćenička Draga	MV-03/13 2013/S 002-0011590	Otvoreni postupak	165.393,75	28.06.2013. 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	ENERGO D.O.O. Rijeka	17.10.2013.	164.743,75
4.	Nabava kredita za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 2.000.000,00 kuna	MV-09/12 2012/2 002-0086960	Otvoreni postupak	436.768,64	22.10.2013. 10 godina	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. Zagreb	18.04.2014.	U tijeku
5.	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga	MV-01/13 2013/S 002-0008451	Otvoreni postupak	1.828.056,25	30.10.2013. 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Produženje roka zbog loših vremenskih uvjeta	VIA D.O.O. Rijeka	21.02.2014.	1.827.921,94
6.	Izgradnja građevine javne namjene u Mošćeničkoj Dragi	MV-03/14 2014/S 002-0034973	Otvoreni postupak	6.062.388,39	15.09.2014. 230 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	NOVOTEHNA D.D. Rijeka	19.06.2015.	5.875.941,46

					Produženje roka zbog loših vremenskih uvjeta			
7.	Nabava kredita za izgradnju građevine javne namjene u iznosu od 3.000.000,00 kuna	MV-01/14 2014/S 002-0025732	Otvoreni postupak	586.423,92	18.11.2014. 10 godina	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Rijeka	Dana 27. ožujka 2015. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga donesen je Zaključak da se Općina neće zadužiti uzimanjem kredita u iznosu od 3.000.000,00 kuna za izgradnju građevine javne namjene, budući da je Općina prodala imovinu u svom vlasništvu čime je stakla financijska sredstava	0,00

							kojima će financirati izgradnju građevine javne namjene.	
8.	Nabava Mobilnog reciklažnog dvorišta	MV-08/15	Otvoreni postupak	333.819,00	03.09.2015. 90 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	EOL-EKOS d.o.o. Rijeka		

Ažurirano na dan 14. rujna 2015.